

天河区人大常委会对《关于天河区教育医疗重点建设项目推进情况的报告》 的审议意见

2024年1月31日，天河区第十届人大常委会第二十九次会议听取了区委常委、区人民政府副区长刘庆进受区人民政府委托所作的《关于天河区教育医疗重点建设项目推进情况的报告》，现将审议意见综合如下：

常委会组成人员认为，区政府深入贯彻落实习近平总书记关于教育和卫生健康工作重要论述，高度重视教育医疗重点项目建设工作，通过区领导挂点重大项目、组建领导小组、多次召开问题协调会等方式，有力解决各类困难问题，妥善处置社会稳定事件，争取市财政资金支持，加快补齐天河医疗、教育短板，取得阶段性成效。

常委会组成人员指出，我区在推动教育医疗重点项目建设过程中仍存在问题：**一是**重点项目资金保障存在一定困难，特别是三个教育重点项目2024年度需区财政支持的资金缺口还有约6亿元；**二是**中山大学附属第六医院（珠吉院区）项目存在项目进度滞后的风险，中山六院目前有增加建设用地的需求，项目立项和用地规划需要时间重新调整；**三是**中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）项目用地上的树木迁改工作进度还需加快。

常委会组成人员希望区政府坚持以人民为中心的发展思想，

针对存在问题，认真研究，积极作为，以更大的力度、更实的措施加快项目建设。

一是强化资金统筹，保障重点项目资金投入。要强化资金使用的主体责任，加大对财政资金及政府专项债券使用的监管，有效提高财政资金使用绩效，严格落实过紧日子要求，充分考虑教育医疗等民生项目资金需求，有效保障非盈利性重点项目财政投入，确保财政资金有效使用；依法依规开展专项债项目申报，按要求做好债券资金支付工作，保障项目建设进度按时推进。

二是加强项目跟踪，推进困难问题加快解决。区政府及相关部门要提高协调统筹能力，及时梳理研究影响项目进度的困难问题，集中力量攻坚克难，加快解决实际问题，扎实做好天河外国语学校智慧城校区北地块土壤治理、中山大学附属第六医院（珠吉院区）用地规划与地铁规划冲突、中山大学肿瘤医学科学中心（天河院区）地块树木评估迁移等工作。

三是压实主体责任，守住安全底线。相关部门和属地街道要督促施工主体单位提高对安全生产重要性的认识，加强施工现场安全管理，落实人员培训和应急演练，加大现场检查和隐患整改力度，提升应急处置能力，严防各类安全事故发生。同时，要扎实做好维稳工作，加强对重点项目舆情管理，有效防范影响项目建设进度的各类风险。